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Rakennusalalla tulee vastaan ongelmatilanteita päivittäin, ja niiden ratkaiseminen on osa 
työnjohtajien arkea. Jokaisella on omat tapansa ratkoa ongelmia, ja eri keinoja onkin 
tarjolla monia.
Tämän mestarityön tehtävä on antaa rakennusalan eri tehtävissä ja eri ikäryhmään 
kuuluvien työnjohtajien näkemys heidän arkisista ongelmatilanteistaan ja heidän 
tavoistaan niiden ratkaisemiseksi. Tarkasteltavana on vain itse rakennustuotanto. Työn 
tietolähteinä on haastateltu muutamaa rakennustuotannon johtotehtävissä toimivaa 
henkilöä. Haastattelujen lisäksi tietolähteinä on käytetty kirjallisuutta ja 
verkkodokumentteja.
Mestarityö on suoritettu pääosin haastattelemalla eri henkilöitä, ja lisä- ja taustatietoina 
ovat toimineet eri kirjallisuuslähteet aiheesta. Haastattelut on nauhoitettu ja niistä on 
kirjoitettu lyhennelmät liitteeksi. Haastatteluja on analysoitu ja niiden pohjalta on tehty 
erilaisia johtopäätöksiä.
Mestarityön tavoitteena on saada näkemys siitä, miten saatavilla olevia ratkaisukeinoja ja 
tiedonlähteitä voisi kehittää, että niistä saisi vielä suuremman hyödyn irti. Esimerkiksi 
ohjaajayrityksenä toimiva Rakennustieto pyrkii kehittämään palveluitaan ja haluaa saada 
näkemyksiä sen käyttäjiltä.
Työ saavutti tavoitteensa ihan hyvin, ja työ tulee toimimaan hyvänä pohjana seuraaville 
tutkimuksille ja projekteille. Tuloksena on saatu jo monia epäkohtia eri tietolähteissä ja
tietoa siitä, mihin suuntaan niitä pitäisi lähteä kehittämään. Jo vain muutamasta 
haastattelusta on löytynyt monia pieniä vikoja, joten työ on selkeästi ajankohtainen.
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Foremen face problematic situations daily and solving them is a part of their ordinary 
working life. Everyone has their own way to solve these problems and there are many 
good solutions
Thisthesis examines what kinds of problems foremen face and how they solve them. The 
data includes views from people in different age groups working in different positions in 
construction management.The focus is on building production. The data consists of the 
interviews of a few foremen. The theoretical background is based on some literature 
sources and Internet articles.
The interviews were recorded and summaries of them are included in the appendix. The 
conclusions are based on analyzing the interviews.
The aim of this thesis is to find out how the use of available sources of information can be 
improved so that the sources can be used even more efficiently. For example 
Rakennustieto, which commissioned this thesis, tries to improve its services all the time 
and wants to know how the people using their services perceive them.
The aims were reached and the thesis provides a good foundation for future research. 
Many problems with different sources of information were identified and suggestions made 
on how to improve them. Even a few interviews revealed several small problems, which 
suggests that the topic is important
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Liite 1. Haastattelujen lyhennelmät
11 Johdanto
1.1 Työn tausta ja tavoite
Mestarityö pohjautuu Rakennustieto Oy:n haluun ja tarpeeseen kehittää omaa 
toimintaansa ja palveluitaan. Rakennustieto halusi saada selville, millaisia tietotarpeita 
työmaajohdolle syntyy rakennustuotannon aikana.
Työn tavoitteena on siis selvittää, millaisia ongelmatilanteita rakennustyömaalla tulee ja 
millaisilla keinoilla niihin pyritään löytämään ratkaisu. Työssä haastatellaan 
rakennustuotannon eri johtoasemissa olevia henkilöitä ja pyritään heidän 
näkemyksensä pohjalta kehittämäään jo käytettävissä olevien tietopalveluiden sisältöä 
ja käytettävyyttä.
1.2 Työn rajaus
Työssä keskitytään vain rakennustuotannon näkulmaan, joten esim. suunnittelijoiden 
näkemyksiä ei ole otettu työhön mukaan. Työssä myös pyrittiin keskittymään 
muutamaan tiettyyn käyttötapaukseen esim. työturvallisuuteen. Haastatteluissa 
kiinnitettiin huomiota ongelmatilanteisiin, joihin joutuu etsimään ratkaisuja eri 
tietovälineitä käyttämällä, joten pienemmät ongelmat on jätetty haastatteluissa 
huomioimatta.
1.3 Rakennustieto ja sen palvelut
Rakennustieto-yhteisö muodostuu Rakennustietosäätiö RTS:stä ja Rakennustieto 
Oy:stä. Se toimii rakentamisen eri alojen tiedon tuottajana ja välittäjänä edistäen hyvää 
rakennustapaa. Rakennustiedon tuotteita ovat eri kortistot, kirjallisuus ja erilaiset 
verkkopalvelut. Näistä kortistot ovat eniten työmailla käytössä. Kortistoja on saatavilla 
eri rakennusalan osille kuten, LVI, infra, rakennustuotanto, kiinteistönpito ja sisustus. 
Rakennustiedosta löytyvät ajankohtaiset rakennusalan säännökset, ohjeet ja 
tuotetiedot. Ajankohtaisuus on tärkeää ja sen eteen tehdään jatkuvaa selvitystyötä. 
Arkistoista löytyvät myös eri aikakausien ohjekortit aina vuodesta 1942 lähtien. [1.]
2Kuva 1. Julkisivumuurauksen työmenekit ratu-kortista.
Työ- ja materiaali menekit ovat yksi yleisimmin etsityistä tiedoista. Menekit (Kuva 1)
ovat hyvin isossa roolissa aikataulujen suunnittelussa. Ratu-kortistoista näkee eri 
menekit erittäin hyvin ja se helpottaa aikataulujen laatimista. Myös 
tehtäväsuunnittelussa materiaalien laskemiseen Ratu-kortistoa kannattaa hyödyntää. 
Rakennustiedolta on saatavilla myös Aikataulukirja, johon on listattu lähes jokaisesta 
työvaiheesta tuntimenekit. Varsinkin nuorille työnjohtajille nämä ovat hyviä 




Rakennusala on rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakennusteollisuuden sekä 
tutkimuslaitosten muodostama kokonaisuus. Rakentaminen voidaan jakaa kahteen eri 
osa-alueeseen, infrarakentamiseen ja talonrakentamiseen, jotka voidaan jakaa vielä 
uudis- ja korjausrakentamiseen. Rakennusalan yhteiskunnallinen merkitys on hyvin 
suuri ja n. 70% Suomen kansallisvarallisuudesta koostuu rakennuksista ja 
rakennetusta ympäristöstä. [2, s. 910.]
Talonrakentamisella tarkoitetaan asuintalojen, julkisten rakennusten sekä liike-, 
toimisto- ja teollisuusrakennusten rakentamista ja korjaamista. Korjausrakentamisen 
osuus on ollut viime vuosina kasvussa ja nykyään se kattaa n. 50% talonrakentamisen 
arvosta. [2, s. 910.]
2.1.1 Hankkeen osapuolet
Rakennushankkeeseen kuuluu yleensä 3 pääosapuolta: rakennuttaja, suunnittelijat ja 
urakoitsijat.
Rakennuttajana toimii yleensä hankkeen tilaaja tai asiakas. Se voi olla joko yritys tai 
yksittäinen henkilö. Rakennuttaja laittaa rakennushankkeen alulle ja teettää 
suunnitelmat ja rakennustyöt. 
Suunnittelijat laativat rakennuksen arkkitehtoniset ja rakenteelliset suunnitelmat. Myös 
LVIS-suunnitelmat suunnitellaan erikseen. 
Urakoitsijat vastaavat ite rakennustyöstä. Hankkeeseen nimitetään usein yksi 
pääurakoitsija, joka on pääosin vastuussa rakennustöiden etenemisestä. 
Pääurakoitsija voi palkata itselleen sivu- ja aliurakoitsijoita tekemään erikoisemmat työt 
kuten maanrakennus- tai LVI-työt.
4Muita rakennushankkeeseen osallistuvia ovat tavarantoimittajat, viranomaiset, 
rahoittajat sekä erilaisia palveluja, kuten logistiikka ja jätehuolto, tarjoavia yrityksiä. [2, 
s.10]
2.1.2 Rakennuksen osat ja rakentamisvaiheet
Rakennuksen perusosia ovat perustukset, runko, vesikatto sekä erilaiset täydentävät 
rakenteet ja tekniset järjestelmät.
Perustukset siirtävät rakennuksen kuorman maapohjaan. Perustusten tekemiseen on 
erilaisia menetelmiä, ja niiden valinta riippuu mm. maanperän laadusta ja rakennuksen 
kuorman suurudesta. Perustukset voidaan valmistaa betonista, teräksestä tai puusta.
Runko muodostaa itse konkreettisen rakennuksen. Seinät, välipohjat, alapohja ja 
yläpohja kuuluvat kaikki runkorakenteeseen. Runkotyyppejä on erilaisia. Jotkut 
rakennukset valmistetaan teräsbetonista paikallavalaen tai elementtiseinistä, kun taas 
jotkut valmistetaan teräksisistä palkeista ja pilareista. Runko voi olla myös kokonaan 
puinen ja nykyään myös kerrostalorakennuksia rakennetaan puurungolla. Myös 
harkoista ja tiilistä voidaan rakentaa runkoja. Runkoa täydennetään mm. ikkunoilla, 
ovilla ja väliseinillä. Rungon rakenteiden pinnat yleensä päälystetään mm. maaleilla 
tasotteilla ja erilaisilla lattiamateriaaleilla.
Vesikatto rakennetaan yläpohjan päälle, ja sen tehtävänä on estää sadeveden pääsy 
rakennukseen. Vesikaton pääosina ovat alusrakenne ja sen päälle kiinnitettävä 
vesieriste.
Teknisiä järjestelmiä ovat rakennuksen LVIS-järjestelmät ja muut talotekniset 
järjestelmät.







Näistä runko- ja sisätyövaihe vievät eniten aikaa. LVIS-asennuksia ei luokitella 
erilliseksi työvaiheeksi, koska ne etenevät muiden vaiheiden ohessa läpi 
rakennusurakan. [2, s.1012]
2.2 Tuotannnonsuunnittelu ja -ohjaus
Rakennustuotannon suunnittelu ja ohjaus on koko rakennushankkeen kannalta 
keskeistä. Tuotannon tavoitteena on saattaa rakennettava kohde valmiiksi määrätyssä 
ajassa ja annettujen suunnitelmien mukaiseksi. Tuotanto suunnitellaan tarkasti eri osa-
alueita kannalta. Suunnittelu ei takaa kuitenkaan lopullista tulosta, vaan tuotantoa tulee 
ohjata koko rakennushankkeen aikana mm. erilaisten suunnitelmien ja raporttien 
avulla. Ohjauksen tulee siis olla jatkuvaa ja itseään korjaavaa. Toimiakseen ohjaus 
tarvitsee jatkuvaa yhteistoimintaa suunnittelijoiden, työnjohdon ja työmiesten välillä. 
Tuotannonohjaus perustuu tuotantosuunnitelmiin ja se tarkentuu työn edetessä. 
Tuotantojohdon tulee olla kiinnostunut tuotannon laadusta ja suunnitella toteutettavissa 
olevia laadunvarmistustoimenpiteitä.
Tuotantosuunnitelmat voidaan jakaa eri tavoin esim. projektitason suunnitelmiin tai 
yksittäisen tehtävän suunniteluun. Keskeisimpänä asiana on saada tietoon, mitä 
tehdään, miten tehdään, miten työt etenevät ja mitä saadaan tulokseksi. Näin saadaan 
varmistus taloudellisten ja ajallisten tavoitteiden saavuttamisesta turvallisen toiminnan 
kautta.
6Tuotannonohjaus vaihtelee runsaasti eri työmaiden ja johtohenkilöiden välillä. 
Lopputulokseen vaikuttavat merkittävästi tuotantojohdon asenteet ja osaaminen. 
Urakoitsijoiden tulee ottaa huomioon laadunvarmistusmenettelyt jo valmisteluvaiheessa 
mm. aikataulujen laatimisen yhteydessä. Laadunvarmistusta toteutetaan koko 
rakennushankkeen aikana ja se dokumentoidaan. Tuotannonohjauksen keskeisiä 
työnaikaisia ohjaustoimia ovat mm. tehtäväsuunnittelu, aloituspalaveri, erilaiset kokeet 
ja mittaukset sekä erilaiset tarkastukset. 
Tuotantosuunnitelmia ohjataan mm. tehtäväsuunnittelulla. Se sisältää yksittäisen 
tehtävän suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan. Siihen kuuluu tehtäväsuunnitelma ja 
sen avulla tehty tehtävän ohjaus astettujen vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. 
Kaikki tehtävät, etenkin riskitekijöitä sisältävät, tulisi suunnitella ennen kuin niitä 
lähdetään toteuttamaan, jotta toteutus olisi mahdollisimman riskitöntä.
2.3 Tehtäväsuunnitelma
Tehtäväsuunnitelman tulisi laatia se henkilö, joka vastaa myös tehtävän läpiviennistä. 
Tehtäväsuunnitelmaan sisältöön kuuluu tehtävän sisältö, aikataulut, kustannukset, 
työturvallisuus ja laadunvarmistus. Tehtävän sisältö määritellään eri rajauksien ja 
urakkasopimuksien avulla. Usein sisältö saadaan kuvattua yksinkertaisesti alkutilan, 
sisällön ja lopputilan avulla, sekä listaamalla mitä ei kuulu tehtävään. 
Aikataulut muodostetaan yleisaikataulun pohjalta. Hyvän kuvan tehtävän kestosta saa 
esim. Ratu-kortiston työmenekkejä hyödyntäen. Samalla saa vertailtua kuinka suurta 
työryhmää käytetään. Jos tehtävä on laaja, kannattaa sopia välitavoitteista, jotta 
nähdään, pysytäänkö aikataulussa. Näin saadaan myös valvottua ja ohjattua työn 
etenemistä. Kustannuksissakin voi hyödyntää Ratu-kortiston työ- ja 
materiaalimenekkitaulukkoja. Niistä saadaan selville työ- ja materiaalikustannukset.
Turvallista työtä edesautetaan miettimällä potentiaalisia riskitilanteita ja miten niihin 
tulisi varautua. Lisäksi suunnitelmassa mainitaan turvalliset toimintatavat ja 
muistutetaan henkilökohtaisten suojaimien käytöstä. Työn laatu varmistetaan 
selvittämällä vaadittavat laatuvaatimukset ja ohjaamalla työtä niiden mukaiseksi.
7Aloituspalaverissa käydään tehtäväsuunitelma ja sen toteutus läpi työntekijöiden 
kanssa, joten koko työryhmän olisi hyvä olla aloituspalaverissa läsnä. Työn laatua 
varmistetaan tehtävän edetessä erilaisten tarkastusten ja mittauksien avulla, sekä 
ennen varsinaista toteutusta mallityön avulla. Tehtävän loputtua työnjohtaja tekee 
tehtävästä analyysin ja kirjaa sen tehtäväsuunnitelmaan. Työntekijöiden kanssa 
voidaan tarvittaessa pitää lopetuspalveri. [2, s. 1419]
2.4 Työturvallisuus
Hankkeiden työturvallisuuden varmistaminen työmailla on lakivelvollisuus. Hyvinvoinnin 
lisäksi työturvallisuuden ylläpito voi alentaa kustannuksia, koska tapaturmat aiheuttavat 
paljon ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi turvallinen työmaa luo paremman työilmapiirin 
ja parantaa tuotannon laatua. Turvallisuudesta on liikkeellä monta myyttiä, mutta 
tapaturmat ovat satunnaisia ja onnettomuuksia ja niitä voi sattua kenelle tahansa. Siksi 
on tärkeää, että kaikki noudattavat yhteisiä työturvallisuussääntöjä iästä ja 
kokemuksesta riippumatta.
Työturvallisuuden tulee lähteä työmaan johdosta. Johto pitää huolen, että kaikki 
työntekijät perehdytetään yhteisille pelisäännöille ja työturvallisuusmenetelmille. Viime 
kädessä jokainen on vastuussa omista teoistaan ja siitä, että ylläpitää työturvallisuutta 
omalla tekemisellään.
Rakennushankkeen työturvallisuuden suunnittelu on osana muita suunnitelmia. 
Turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota jokaisessa tehtäväsuunnitelmassa ja ennen 
jokaista rakennusvaihetta. Vaikka turvallisuusjohtamisen päävastuu olisikin nimetty 
jollekin tietylle henkilölle, niin silti turvallisuusasiat hoidetaan yhteistyössä.
Turvallisuus varmistetaan riskien arvioinnilla ja hallinnalla. Hallintaprosessi alkaa 
riskianalyysilla, jossa arvioidaan riskien suuruudet ja niiden todennäköisyydet. 
Analyysin perusteella päätetään, ryhdytäänkö tarvittaviin toimenpiteisiin. Analyysit 
perustuvat erilaisiin tutkimuksiin ja kokemukseen (Kuva 2).
8Kuva 2. Yleinen riskien arviointi- ja hallintaprosessi [2.]
Hyvä analyysi tehdään systemaattisesti ja ryhmätyönä. Yleinen käytössä oleva 
systeemi on potentiaalisten ongelmien analyysi (POA), jossa tunnistetaan riskit ja 
suunnitellaan niiden ennaltaehkäisy ja varotoimenpiteet. Hankkeen riskejä arvioidessa 
tulee huomioida mahdolliset erikoispiirteet esim. toimintoympäristön muuttuminen ja 
vaaralliset työt. 
Päätoteuttaja laatii ennen suunnittelun aloitusta esiselvityksiä, kuten 
maaperätutkimukset, asbestikartoitukset tai ongelmajätekartoituksen. Selvitykset ovat 
osana turvallisuusasiakirjaa, joka liitetään tarjouspyyntöihin. Turvallisuusasiakirja 
sisältää myös mahdolliset erityissuunnittelua vaativia töitä, kuten elementtiasennukset, 
purkutyöt ja räjäytys- ja louhintatyöt. Turvallisuusasiakirjaa päivitetään hankkeen 
edetessä. Turvallisuusasiakirjassa esitettyjen riskien hallinta esitetään 
turvallisuussuunnitelmassa. [2, s.2024.]
92.5 TR-mittaus
TR-mittari on rakennustyömaan työturvallisuuden havannointimenetelmä. Sen avulla 
saadaan selville työmaan työturvallisuuden taso. Sen avulla saadaan myös selville, 
mitkä asiat ovat työmaalla hyvin ja mitkä kaipaavat parannusta. TR-mittaus on yleensä 
viikottainen toimenpide, jolloin joku nimetty henkilö kiertää työmaan kokonaan läpi ja 
kirjaa kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat joko oikein tai väärin tehdyiksi.
Asiat joihin kiinnitetään huomiota ovat henkilökohtaiset suojavälineet, siisteys ja 
järjestys, työkoneet ja –välineet, putoamissuojaus, sähköt ja valaistus, telineet ja 
tikkaat sekä nousu- ja kulkutiet. Jokainen kohta näistä merkitään siis joko oikeiksi tai 
vääriksi suorituksiksi. Kohta merkitään oikeaksi, jos se täyttää hyväksytyn 
turvallisuustason. Mittajan on siis tunnettava turvallisuusmääräykset. Lopuksi, kun 
työmaa on kierretty kokonaan, lasketaan tulokset seuraavalla kaavalla:
Tulokseksi saadaan prosentuaalinen luku, joka kertoo työmaan työturvallisuuden 




Kun vastaan tulee uusi tilanne tai tuote, eikä tiedä mitä pitäisi tehdä, on vastassa 
ongelma. Ongelmaan pitäisi löytää ratkaisu. Yleensä ongelma ilmenee, kun ihmisellä 
on tavoite, mutta ei tiedä miten sinne päästään. Käytännössä, mikä tahansa 
tavoitteellinen tehtävä, jonka suorittaminen ei ole normaalia, voidaan katsoa 
ongelmaksi.
Ongelman edetessä ihminen pyrkii ratkaisemaan ongelman. Yleisimpiä 
ongelmanratkontakeinoja ovat kokeilu tai analoginen päättely. Hän voi käyttää mallina 
myös jotain aiemmin käyttämäänsä tuotetta. Monimutkaiset ongelmat voi olla kuitenkin 
vaikea ratkaista ilman ulkopuolista apua. Silloin voidaan käyttää apuna mm. 
piirustuksia, luetteloita ja muita ihmisiä.
Ongelmanratkaisu etenee niin, että ihminen tekee ensin hypoteesin, testaa sitä ja 
tarkistaa toimiiko se. Hyvä ongelmanratkaisija ei kuitenkaan kiiruhda kokeilemaan 
asioita, vaan arvioi ensin hyvän hypoteesin ja toimii vasta sitten. Huono 
ongelmanratkaisija taas kokeilee kaikenlaista eikä välttämättä pysty pääsemään 
tulokselliseen toimintatapaan.
Ratkaisukeinoina käytetään yleensä tuttua ja turvallista tapaa. Kun kerran löydetään 
yksi tapa ratkaista ongelma, niin sitten sitä käytetään uudelleen ongelman ilmetessä 
seuraavan kerran. Tämä estää uusien ja luovempien ratkaisutapojen löytämiseen. Ilmiö 
ei ole kuitenkaan aina huono juttu, sillä voi olla tehokkaampaa käyttää vanhaa keinoa 
kuin käyttää aikaa uuden tavan etsimiseen.
Uusien ongelmien ratkaisukyky, eli joustava älykkyys, on testien mukaan jonkin verran 
heikompaa iäkkäämmillä ihmisillä. Tämä siis tarkoittaa sitä, ettei vanhaan osaamiseen 
voi turvautua. Erään teorian mukaan ikään liittyvä heikkeneminen johtuu siitä, että 
taitoja ei käytetä ja ne ruostuvat käytön puutteesta. Tätä teoriaa kutsutaan 
käyttämättömyysteoriaksi. Ihmisillä on kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja kaikissa 
ikäryhmissä, myös iäkkäissä. [4, s.233237.]
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3.2 Ongelmanratkonta työmaalla
Jokaisella ihmisellä on omat keinonsa ratkaista ongelmia. Jotkut voivat olla hieman 
jääräpäisempiä ja yrittävät etsiä ratkaisukeinoja itse, vaikka jollain toisella voisi olla 
ratkaisukeino jo tiedossa. Kokemus on rakennusalalla erittäin tärkeässä asemassa ja 
sitä tulisi hyödyntää joka tilanteessa. Jos ei omaa kokemusta ole, niin sitten pitäisi 
kysyä muilta ja käyttää muiden kokemusta hyödyksi. Ei tule myöskään unohtaa, että 
myös työntekijöillä on paljon kokemusta ja heiltäkin voi kysyä tarvittaessa apua. Se voi 
olla iso kynnysvarsinkin nuoremmille työnjohtajille, jotka yrittävät totutella 
johtoasemassa työskentelyyn.
Tyypillisimmät ongelmatilanteet tulevat vastaan, kun jotain rakennetta yritetään 
toteuttaa. Näissä tapauksissa piirustukset antavat suurimman osan vastauksista. Jos 
kyseinen rakenne on toteuttamiskelvoton tai siihen pitäisi tehdä jotain muutoksia, 
ollaan silloin rakennesuunnittelijaan yhteydessä. Kaikkiin rakenteellisiin muutoksiin 
tulee aina saada suunnittelijan lupa.
Toinen hyvin tyypillinen ongelma liittyy aikatauluihin. Joku työvaihe voi venyä vähän 
pidemmäksi kuin on aluksi laskettu, ja silloin se voi siirtää muita työvaiheita ja koko 
hanke voi viivästyä. Näitä ongelmia yleensä pohditaan yhdessä muun työnjohdon ja 
isoimpien aliurakotsijoiden kanssa viikoittaisissa urakoitsija- ja viikkopalavereissa.
Parhaiten ongelmatilanteita välttää hyvällä suunnittelulla. Yleensä jokaista 
tehtäväsuunnitelmaa tehdessä mietitään valmiiksi potentiaaliset ongelmatilanteet ja se, 
miten niihin varaudutaan. Joskus aikataulut voivat olla niin tiukkoja, ettei suunnittelulle 
jää aikaa, ja silloin ongelmia tulee enemmän eteen. Tässä herääkin kysymys, kumpi 
vie enemmän aikaa, työnsuunnittelu vai ongelmanratkonta.
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3.3 Ongelmatilanteet työturvallisuudessa
Työturvallisuus on erittäin tärkeä osa rakennustuotantoa. Jokaisella osapuolella on 
omat velvollisuutensa työturvallisuutta kohtaan. Osapuolten tulisi toimia yhteystyössä ja 
tiedottaa havaituista työturvallisuusriskeistä. Jokaisen tulee huolehtia omasta 
tekemisestä, mutta päävastuu työturvallisuudesta on kuitenkin työnjohdolla.Oman 
panoksensa työturvallisuuteen antaa parhaiten suunnittelemalla oman työskentelynsä. 
Siihen kuuluu mahdollisten vaarojen pohtiminen ja työ- ja suojavälineiden kunnon 
tarkastaminen. Oman työnsä lisäksi jokaisen tulisi ilmoitta kaikki havaitsemansa 
”läheltä piti” tilanteet työnjohdolle. Se on myös lainmukainen velvoite. Omaa 
työterveyttä voi ylläpitää työergonomian ylläpidolla, mahdollisten apuvälineiden käytöllä 
ja tietenkin henkilösuojaimilla.[5, s.67, 3436.]
Työturvallisuusseikat otetaankin esille jo hyvissä ajoin. Jo aloituspalavereissa käydään 
läpi yleiset työturvallisuusmenetelmät, joita kaikkien tulee noudattaa. Tämän lisäksi 
jokainen työntekijä perehdytetään henkilökohtaisesti. Perehdytyksissä käytetään usein 
valmiita perehdytyslomakkeita, joiden kohdat tulisi käydä kaikki tarkkaan läpi. Kohtina 
ovat mm. henkilökohtaiset suojaimet, rakennuskoneiden käytön opastus, 
ensiapupisteet ja paloturvallisuus.
Nykyään perehdytyksiä laiminlyödään liian usein. Perehdyttäjää ei välttämättä kiinnosta 
taas selostaa kaikkia listalla olevia asioita tai perehdytettävää ei kiinnosta taas kuulla 
samoja asioita työmaasta toiseen. Täten perehdyttämisestä on tullut ns. pakkopullaa. 
Yksi osa perehdyttämistä on työmaakierros, joka sekin jää liian usein 
suorittamatta.Yleensä juuri työmaakierros on se, missä perehdytettävä näkee,
millainen työmaa on ja miten siellä toimitaan. [6, s. 2227.]
Perehdytyksen tehtävänä on vähentää työturvallisuusriskejä, ja uudet työntekijät, joille 
työmaat eivät ole vielä tuttuja, ovat alttiimpia riskeille. Näin luulisi, että 
perehdyttämiseen panostettaisiin hieman lisää, kun ei se vie paljoa aikaa. Kaikki 
turvallisuusriskit aiheuttavat työnjohtajille ongelmatilanteita, ja kaikki työturvallisuuteen 
liittyvät ongelmat tulee ratkaista heti. Toki suurin osa turvallisuusriskeistä otetaan 
huomioon työnsuunnittelussa, mutta työtekijöistä johtuvia ongelmia on vaikea 
ennakoida. Perehdytykseen tulisi siis kiinnittää enemmän huomiota, jotta saadaan 




Haastateltaviksi pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolisesti rakennusalan eri 
johtoasemissa olevia henkilöitä. Haastatteluihin saatiin osallistumaan valitettavasti vain 
5 henkilöä, mutta jo heissäkin oli vaihtelua mukavasti. (Liite 1)
1. haastateltava oli n. 45-vuotias työpäällikkö, jolla oli yli 20 vuoden kokemus 
rakennusalan johtotöistä.
2. haastateltava oli 33-vuotias hankintapäällikkö, jolla oli myös 5 vuoden kokemus 
työmaajohtajana.
3. haastateltava oli 38-vuotias työnjohtaja, joka on toiminut työnjohtajana  vuoden ajan.
4. haastateltava oli 42-vuotias vastaava mestari, joka oli 7 vuoden vastaavan uran 
lisäksi toiminut 7 vuotta työnjohtajana.
5. haastateltava oli 27-vuotias työnjohtaja, joka oli 3 vuotta sitten valmistunut koulusta.
Suurimmalla osalla on tällä hetkellä menossa asuinkerrostalojen rakennus, joissa 
kaikissa oli jo runko kasassa ja sisätyöt käynnissä. Tämän lisäksi yhdellä on työmaana 
uimahallirakennus, johon rakennetaan uutena laajennusosa ja samalla vanha 
saneerataan. Hankintapäällikön työhön kuuluu kyseisen yhtiön sisällä n. 7080% 
alueen työmaiden materiaali- ja urakoitsijahankinnoista.
Työmaat olivat miesvahvuudeltaan aika erilaisia. Yhdeksi vertailuksi voisi ottaa kaksi 
työmaata, joissa molemmissa oli n. 7080 työntekijää, mutta toisella työmaalla oli vain 
yksi pääurakoitsijayhtiön oma työntekijä ja toisella oli n. 30. Myös työnjohtajien 
määrässä oli huima ero, kun toisella työmaalla oli vain 4 työnjohtajaa ja toisessa 
toistakymmentä.
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Tietotekniikkatilanteen puolesta kaikilla pääkaupunkiseudun työmailla oli työnjohtajilla 
käytössä kaikilla oma tietokone. Tabletit olivat myös niissä ainakin kokeiluasteella tai 
tulossa myöhemmin. Ainoana poikkeuksena oli yksi haastateltava pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Heidän alueensa työnjohtajilla ei ollut kaikilla omaa tietokonetta, mikä
aiheutti omia ongelmiaan ja tablettien käyttö oli hankalaa huonojen yhteyksien takia.
Kysyttiin myös miten hyvin haastateltaville oli Rakennustieto ja sen tarjoamat palvelut 
ennestään tuttuja,ja siihenkin saatiin monipuolisia vastauksia. Rakennustiedon 
palveluita käyttivät ahkerammin nuoremmat työnjohtajat, kun taas osa vanhemmista ei 
ollut edes täysin selvillä mitä kaikkea siellä on tarjota. Tosin tässäkin saattaa olla 
kokemuksilla ja tottumuksilla omat vaikutuksensa. [7.]
4.2 Ongelmatilanteet
Rakennusala on siitä mielenkiintoinen ala, että siellä jokainen päivä on erilainen. Täten 
myös työmaalla kohdattavat ongelmatilanteet ovat hyvin erilaisia.Suuri osa 
ongelmatilanteista on vaikeasti ennakoitavissa, ja se taas voi vaikuttaa työmaan 
kiireeseen ja aikatauluun, jotka taas vuorostaan voivat tuoda lisää ongelmatilanteita.
Työnsuunnittelu on aina tärkeää ja sillä saadaan ennakoitua ja eliminoitua monia eri 
ongelmatilanteita. Työnsuunnitteluvaihe on nimenomaan se vaihe, missä työnjohtajat 
eniten tarvitsevat tietoa esim. laatuvaatimuksista ja työmenetelmistä, jotta urakoiden 
aloituspalavereissa ne saadaan esitettyä urakoitsijoille.
Ongelmatilanteista kysyttäessä haastattelijoilta löytyi kuitenkin myös hieman 
yhtäläisyyksiä. Lähes jokaisessa haastattelussa tuli esille, miten suunnitelmien 
toteutukset voi joissain detaljeissa olla lähes mahdottomia. Joissain tapauksissa 
suunnittelijat eivät olleet viettäneet hetkeäkään työmailla ja näissä tilanteissa varsinkin 
löytyi toteutuskelvottomia rakenteita. Jatkuvat rakenteelliset suunnitteluvirheet voivat 
luoda kitkaa työnjohdon ja suunnittelijoiden välille, mikä voi vaikeuttaa kommunikointia 
ja luoda huonompaa työilmapiiriä sekä työmaajohdolle että suunnittelijoille.
Sunnittelijoihin tulisi pitää hyvät yhteydet, sillä heillä pitää kuitenkin hyväksyttää kaikki 
tarvittavat rakenteelliset muutokset.
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Kuitenkin suurin osa ongelmatilanteista olivat yksittäisiä tilanteita ja vain yhden 
haastateltavan suusta. Joillekin LVIS-tekniikoiden kehitys oli liian nopeaa ja joillekin 
tarkistuslistat ja rakennusselostukset olivat liian epäkäytännöllisiä tai huonosti 
suunniteltuja. Jokaisella yhtiöllä ja jokaisella henkilöllä on omat ohjeistukset ja tavat, 
millä tavalla eri tilanteissa toimitaan.
Mitä Rakennustietoon tulee, niin tiedon määrä oli hyvin tiedostettu, mutta tiedon 
löytäminen ja ulossaanti oli ajoittain hankalaa.Kortistojen käyttö voi olla ainakin 
alkuvaiheessa hyvinkin ongelmallista, koska ohjeistusta niiden käyttöön ei ole. [7.]
4.3 Ratkaisukeinot
Kommunikointi on työmaalla erittäin tärkeää. Kommunikointi toimii myös erittäin hyvänä 
tiedonvälittäjänä, ja varsinkin nuoria työnjohtajia kehotetaan kommunikoimaan 
vanhempien työnjohtajien ja työmiesten kanssa. Toki kommunikointi on tärkeätä iästä 
ja kokemuksesta riippumatta. Sen ei tarvitse myöskään jäädä pelkästään työntekijöiden
ja työnjohtajien väliseksi. Suunnittelijoihin joutuu olemaan yhteydessä jatkuvasti ja 
monesti heilläkin on hyviä näkemyksiä tilanteista. Myös tavarantoimittajat osaavat 
kertoa omista tuotteistaan ja ovat aina valmiita antamaan neuvoja. Usein vastaan 
tulleet ongelmatilanteet olivat juurikin niin pieniä, että pelkästään yhdellä puhelulla 
saatiin nopea ratkaisu.
Internet on yleensä seuraava ratkaisu, jos muilta kysymällä ei saada ratkaisua aikaan. 
Varsinkin nuorilla internetin käytön osaaminen on jo perustaito jaheillä se voi yleensä 
ollakin ensimmäinen paikka, mistä ratkaisua etsitään. Googlen kaltainen hakupalvelu 
on erinomainen keino löytää vastauksia, mutta sielläkin pitää olla tarkkana, että löytää 
luotettavia sivustoja. Esim. Wikipedia ja Suomi24-sivusto eivät aina ole niitä 
luotettavimpia lähteitä. Rakennustiedon kaltainen tietopankki on hyvä ratkaisu, koska 
sieltä löytyy niin paljon tietoa. Se on myös yksi luotettavimpia sivustoja, koska tiedon 
ajankohtaisuuteen ja tarkkuuteen panostetaan koko ajan. Muut erittäin luotettavat 
sivustot ovat ainakin tavarantoimittajien ja materiaalivalmistajien sivut, joista löytyy 
varmasti tietoa näiden omista tuotteista.
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Google-hakujen sijaan voisi suoraan mennä Rakennustiedon sivuille ja pyrkiä sieltä 
etsimään tietoa. Se olikin joillekin haastateltavista looginen ja hyväksitodettu sivusto, 
joka oli heillä käytössä. Haastattelujen mukaan laatuvaatimukset olivat yksi useimmin 
katsottuja tietoja Rakennustiedolta, varmastikin sen takia, että niitä on todella paljon ja 
ne vaihtelevat eri rakenteissa. Muuta mitä katsottiin, oli työvaiheiden työ- ja 
materiaalimenekit, joita hyödynnettiin tehtäväsuunnittelussa aikataulutuksen ja 
materiaalien tilauksien muodossa, sekä eri työmenetelmät ja niiden toteutukset. [7.]
4.4 Kehitystarpeet
Rakennustiedon tietosisältö on erittäin kattava, mutta kuten mainittua tiedon löytäminen 
voi olla ajoittain hankalaa ja varsinkin ulkomaalaistuneella alallatiedon ymmärtäminen 
voi olla vielä hankalampaa. Haastatteluissa tuli esille esimerkkinä seinien 
laatuvaatimukset, jotka ovat annettu promille-muodossa. Sen tiedon kääntäminen ja 
välittäminen voi aiheuttaa sekaannuksia.
Tietotekniikka kehittyy koko ajan ja rakennusalallakin tietotekniikka on yhä enemmän 
mukana. Haastatelluista kaikilla pääkaupunkiseuduilla olevilla työmailla jokaisella 
työnjohtajalla on oma tietokone ja jokaisella työmaalla on langaton verkkoyhteys 
käytössä. Piirustukset ovat siirtyneet paperimuodosta sähköisiksi jo lähes kokonaan. 
Rakennustiedon Ratu- ja RT-kortistot löytyvät RT Netistä, ja niiden paperiversiot ovat 
työmailla lähinnä vain kirjahyllyn täytteenä. Haastatteluissa nousi esille kaksi 
tietotekniikkavälinettä, jotka ovat jo tai tulevat olemaan suuressa käytössä 
rakennusteollisuudessa: internet ja tabletti. [7.]
4.4.1 Internet
Internetistä löytyy nykyään vaikka mitä ja varmasti kaikkiin ongelmiin löytyy sieltä 
jonkinlainen ratkaisu. Tieto kuitenkin voi olla jakautunut monelle eri sivulle ja niiltäkin
ratkaisun löytäminen voi olla vaikeasti löydettävissä.Esim. Rakennustiedon sivuilla 
hakutoiminto on kätevä, mutta siihenkin löytyy parannettavaa. ”Googlemaisempi” 
haku, joka osaisi hakea sivun eri osista, olisi helpottava ja yksinkertaistava ominaisuus.
Se eliminoisi tarpeen tietää ensin, miltä osiolta hakea ja sen, millä sanalla hakea. 
Toiminto toisi samalla kaiken tarvittavan tiedon etsittävästä asiasta ja toimintoa voisi
pyrkiä kehittämään niin,että se myös ilmoittaisi mitä tietoja vielä puuttuu. [7]
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4.4.2 Tabletti
Tabletit alkavat olla osa työnjohtajien tietotekniikkavälineitä yhä useammalla työmaalla. 
Ensimmäinen hyöty, jonka siitä saa on se, että tablettiin voi ladata piirustuksia ja kuvia. 
Se eliminoisi tarpeen kulkea työmaan ja työmaatoimiston välillä. Se säästää aikaa, ja 
kuljettavan matkan aikana voi ilmentyä uusia hoidettavia asioita ja alkuperäinen 
ongelmatilanne voi unohtua kokonaan.
Tabletille on myös saatavilla monia sovelluksia, jotka korvaavat paperisia versioita, 
kuten esim. TR-mittaukset ja tarkastuslistat. Haastatteluissa tuli esiin toiveita, että jos 
Rakennustiedolta saisi jonkin tiivistetyn version tabletille sovellusmuodossa, mutta siitä 
ei ollut vielä arvioita, paljonko se veisi tilaa ja muistia. Ainakin laatuvaatimuksista tai 
työ- ja materiaalimenekeistä voisi kehittää sovellukset.
Tableteilla on myös huonoja puolia. Pöly, kosteus ja pakkanen saattavat hidastaa tai 
jopa vahingoittaa tablettia. Saatavilla olevat suojakuoret suojaavat osalta näistä, mutta 
nekin voivat heikentää kosketusnäytön toimimista. Saatavilla on myös iskun- ja 
kosteudenkestäviä tabletteja, mutta niiden hinta-hyötysuhde ei ole ainakaan vielä 
sellainen, että niitä olisi hyödyllistä hankkia. Lisäksi tablettien muistikapasiteetti ei vielä 
tarpeeksi suuri vaan aina kun sinne lisää jotain uutta, niin jotain myös pitäisi ottaa sieltä 
pois. Lisäksi tabletit tarvitsevat langattoman verkon, jonka yhteys voi olla ajoittain 





Nykyään maapallolla ei ole maata, joka ei olisi liitettynä verkkoon. Tällä hetkellä 
Internetiin liitettyjä tietokoneita on arviolta yli 500 miljoonaa. Tulevaisuudessa verkkojen 
tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa entisestään, joten reaaliajassa lähetettävän kuvan ja 
äänen käyttö tulee yleistymään. Nykyään ollaan menossa siihen suuntaan, että kaikki 
viestintävälineet löytyisivät samasta laitteesta, jotta kaikki palvelut ovat helposti 
käytettävissä. Myös langaton tiedonsiirto kehittyy nopeasti ja mobiilipalvelut tulevatkin 
valtaamaan alaa nykyiseltä verkolta. Kun tiedon löytäminen verkosta helpottuu, tulee 
siitä vielä yleisempi, jokapäiväinen tiedonlähde. [8.]
5.1.2 Rakennusalan tulevaisuus
Rakennusalan tulevaisuuteen vaikuttaa tällä hetkellä monta ulkopuolista tekijää.
Globalisaatio, ilmastonmuutos, väestönkasvu ja raaka-ainepulat ovat muutamia suuria 
vaikuttajia rakennusalalla.  Nämä maailmanlaajuiset trendit, yhdessä teknologian 
kehityksen kanssa muokkaavat ihmisten asenteita ja näkemyksiä.Myös kulttuuri 
muokkaa rakennusalaa jatkuvasti. Muoti ja muotoilu vaikuttavat rakennusten 
ulkonäköön.
Energiatehokkuus on tällä hetkellä trendikästä rakennusalalla. Koko ajan pyritään 
lähemmäs nollaenergiarakentamista uusien innovaatioiden avulla.Erityisesti 
talvirakentamisen kehittämisessä on suurta potentiaalia energiatehokkaampaan 
toteutukseen. Energiatehokkaampi rakentaminen vaatii myös materiaalitehokkuuden 
parantamista hukan minimoimisella. Uusiutuvien materiaalien käyttö on tärkeää, kuten 
myös rakennusmateriaalien kierrätys ja sivutuotteiden hyötykäyttö. Näillä järkevillä 
teoilla lisätään tehokkuutta huomattavasti. [9, s. 1820, 2226.]
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5.2 Rakennustiedon kehitys
Rakennustiedon tarjoamat palvelut eivät olleet kaikille tuttuja. Tällä hetkellä yleisin 
hakukeino internetistä on Google, sen yksinkertaisuuden ja tunnetuuden takia. 
Googlen kanssa joutuu kuitenkin käyttämään hieman omaa arvostelukykyä siinä, mihin 
sivustoihin pystyy luottamaan. Rakennustiedolla ei luottamusongelmia ole, mutta siitä 
ehkä pitäisi saada hieman näkyvämpi. Kouluissa esim. Ratu-kortistoa kehoitetaan 
käyttämään apuvälineenä, mutta siellä ei koskaan ole opetettu, miten kortistoja
käytetään tehokkaasti. Myös joillekin vanhemmille työnjohtajille Rakennustiedon sisältö 
ei ole aina niin tuttu ja sen markkinoiminen voi hukkua muun postin sekaan.
RT Tuotetieto kehittyy kokoajan ja ainakin haastatelluille se kuulosti hyvältä ja 
hyödylliseltä palvelulta. Materiaalinvalmistajien nettisivut voivat olla hyvinkin erilaisia, ja 
jonkun tietyn tiedon löytäminen niiltä voi olla monenkin eri portaan takana. 
Tuotetiedosta ne löytyvät kätevästi ja helposti.
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6 Yhteenveto
Tämän mestarityön tarkoitus oli selvittää erilaisia ongelmatilanteita, joita 
rakennustyömaalla voi tulla vastaan ja miten niitä ratkaistaan. Ongelmia tulee vastaan 
koko ajan ja niiden ratkaisemiseen on monia eri keinoja. Ongelmia, ratkaisukeinoja ja  
kehitysideoita lähdettiin selvittämään haastattelujen avulla.
Haastatteluihin osallistui viisi eri rakennusalan työnjohtotehtävissätoimivaa, eri 
ikäryhmiin kuuluvaa henkilöä. Haastateltavat esittelivät heidän eteensä tulleisiin 
ongelmatilanteisiin omat ratkaisukeinonsa, sekä niiden hyvät ja huonot puolet.  Myös 
rakennustiedon osuutta ratkaisukeinona tiedusteltiin ja mietittiin, miten se saataisiin 
suurempaan käyttöön.
Ongelmatilanteita tuli esille monia, mutta ne jäivät usein yksittäisiksi tilanteiksi. Toki 
nämäkin yksittäiset ongelmat voivat tulla eteen muillekin ja niihinkin tulisi löytää 
ratkaisunsa. Ratkaisukeinojakin on onneksi monia erilaisia ja niitä osataankin 
hyödyntää työmailla hyvin. Kommunikointi on alalla kuin alalla erittäin tärkeää kaikkien 
projektiin osallistuvien kesken. Jos kommunikoimalla ratkaisua ei löydy, niin Internet on 
erittäin hyväksi todettu tiedonlähde. Internet ja teknologia muutenkin kehittyvät koko 
ajan ja tulevat yhä suuremmaksi osaksi myös rakennusalaa.
Esille tulleita tietotarpeita olivat mm. laatutiedot ja -toleranssit, CE-merkinnät, LVIS-
ratkaisut, työvaiheet ja -menetelmät, sekä aikataulut. Nämä tietotarpeet ovat osa 
työnjohtajan arkea ja niitä koskeviin kysymyksiin olisi hyvä löytää vastauksia helposti. 
Esille tuli myös kehitysehdotuksia, joita olivat mm. tarkistuslistojen parantaminen, 
tabletin sovellusten kehittäminen, CE-merkityjen tuotteiden tietopankki sekä 
Rakennustiedon RT Netin hakutoiminnon parantaminen. Myös tietopalveluiden 
käyttökoulutus jo koulussa olisi suotavaa.
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Työnimike, Ikä ja työkokemus?
- Työpäällikkö 3v, työmaamestari/vastaava mestari 20v. Suoraan koulusta.
Tämänhetkinen projekti?
- 3 taloa, 1. talo luovutus kuukauden päässä, 3. Talo,väestönsuoja menossa ja runko 
lähtee liikkeelle, 2. talo sisävaiheet menossa, julkisivumuuraus yms.
- Kohdettamarkkinoidaan nimikkeellä primääripihikohde eli pyritään uusilla 
innovaatioilla energiatehokkuuteen. Saunat pellettikiukailla ja joka asunnossa 
pellettitakat. Piha-alueella hulevesialtaita.
Oletko tekemisissä Rakennustiedon tarjoamien palveluiden kanssa?
- Hyvin vähän
Tuliko aiemmin uralla käytettyä? Onko tullut kokemuksen myötä 
tarpeettomammaksi?
- Tieto on yleensä tullut muuta kautta. Rakennustieto on ollut enemmän vain tarjoaman 
kirjallisuuden kautta.
Onko siinä joku syy miksi sitä ei käytetä? Esim. tiedon saanti
- Ei ole tarpeeksi infottu, että mitä sieltä on mahdollista löytää. Palvelua voisi 
markkinoida enemmän.
Yleinen ongelmanratkonta. Mitkä ovat yleisimmät ongelmanratkontakeinot 
työmaalla?
- Suunnitelmista ja suunnittelijalta. Työmaalta tulee ehdotuksia esim. materiaalien 
suhteen ja suunnittelija sitten hyväksyy sen loppupelissä.
Eli kaikissa suunnitelmiin liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä yhteys 
suunnittelijaan?




Onko suunnittelijoiden lisäksi muita ongelmanratkaisukeinoja?
- On niin monta ongelmaa, että niihin tulee varautua aina hyvin. Kokemuksella ja 
kommunikoinnilla ratkaistaan paljon. Myös kokeneiden työmiesten kokemusta 
hyödynnetään. Varsinkin nuoret mestarit haluaa mielummin itse etsiä ratkaisun jonkun 
tietopankin tai oppikirjan avulla.
Googlea yms. käytetään?
- Googlesta löytyy nykyään todella paljon tietoa. Mutta suunnittelija on yleensä se 
keneen otetaan yhteyttä ja suunnittelijan se pitää kuitenkin hyväksyä.
- Muut materiaalit ja kirjallisuus on enemmän mukana ennakkovalmistelussa ja 
suunnittelussa varmaan mukana. Mutta nykyään enemmän käytetään internettiä kuin 
kirjoja.
Haetaanko tieto kohdekohtaisesti vai haetaanko kaikki tieto yhteen tapaukseen 
liittyen?
- Suunnitelmissa on aina jotain määritelty esim. tuotenimike.
Onko ongelmia joihin ei löydy helposti ratkaisua tai mitä toivoisi olevan 
helpommin saatavilla?
-  Ei ole semmoista yhtä ohjetta, että mikä olisi hyvä paikka tiedolle.
Tulee se tilanne, että yhdessä paikassa on liikaa tietoa.
- Niin se menee siihen, että yhdessä paikassa on niin paljon tietoa, että sieltä on 
mahdoton etsiä tietoa. Työmaallakin tulee tilanteita, missä tietoa tarvitaan nopeasti. 
Olisihan se kiva jos olisi joku Helpdesk, johon soittaa ja sieltä saada aina vastaus. 
Yleensä se menee aina siihen, että on joku jolle soittaa ja sieltä saada se tieto.
Onko ollut tapauksia viime aikoina, että on saanut parikin päivää etsiä ratkaisua
- Urakoitsijan etsiminen saattaa joskus kestää. Varsinkin vähän erikoisemmissa 
rakenteissa. Mutta niissäkin tapauksissa käytetään hyödyksi firman sisäistä 




Millainen miesvahvuus nykyisillä työmailla?
- Tämänhetkisessä projektissa 4 mestaria ja n. 70-80 työmiestä. Työmiehistä n. 30 
omia työntekijöitä. On laidasta laitaan työmiehiä, mutta monta urakkaa menee 
aliurakoitsijoille.
Onko vain yksi porras alihankkijoita?
- Ketjutusta on pyritty välttämään. Sopimuksissa yleensä otetaan esiin, että sopimus on 
nimenomaan hänen kanssaan ja jos hän käyttää vielä alihankkijaa niin siitä pitää olla 
todella tarkat tiedot.
Onko kuinka paljon ulkomaalaisia?
- Omilla kirjoilla on ulkomaalaistaustaisia, mutta Suomen kansalaisia. Alihankkijoilla on 
aika paljon. Tällä hetkellä taitaa olla vain pari joilla on vain suomalaisia työntekijöitä. 
Maanrakennus on yksi.
Mistähän se johtuu, että maanrakennus on yleensä suomalaista?
- Varmaan siitä kun pitää tietää ympäristöä ja seutua. Verkostoituminen on luultavasti 
tärkeää.
Millainen on työmaan tietotekniikkatilanne?
- Työnjohdolla on omat kannettavat tietokoneet. Langattomat verkot.
Käytetäänkö tabletteja?
- Tabletit on yhdellä työmaalla kokeiluasteella. Sillä tehtäisiin mm. TR-mittauksia 
Kotopron sovelluksella. Ongelma siinä on että yhteys ei aina toimi ja tabletti ei kestä 
hyvin pakkasta. Muuten se otettiin kyllä hyvin vastaan.
Se voisi siis olla hyvä kehityksen kohde?
- Siihen suuntaan ollaan kyllä menossa ja siinä on ajatusta, että siihen voisi ladata 
kuvia joten ei tarvitsisi juosta edestakas kopille katsomaan kuvia erikseen.  Mutta 
siihen tarvitsisi jonkinlaisen käyttöopastuksen ja jonkun joka päivittää niitä kuvia.
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Paljonko sellaisesta voisi maksaa?
- Toimitusjohtaja on hyvin innokas tässä asiassa ja hän haluaa pyörittää tätä itse. En 
osaa mitä siitä voisi maksaa, koska se on vielä kokeiluasteella ja siitä saatava hyöty on 
vielä pieni. Mobiililaitteiden käyttö on osoittautunut jo hyödylliseksi esim. kuvien 
liittäminen reklamaatioon.
On myös mietitty, että ketkä tarvitsevat piirustuksia työmaalla vai olisiko ne 
kaikille saatavissa.
-  Ei tarvitse joka timpurilla olla, että mittamies on se joka sitä tarvitsee työmaajohdon 
lisäksi. Jonkun pitäisi pitää huolta, että piirustukset olisivat aina ajan tasalla. Nykyään 
kuitenkin ollaan niin paljon papereiden varassa.
Tuntuuko siltä, että tabletin ja tietotekniikan käyttö lisääntyy työmailla?
- Kyllä se siihen suuntaan on menossa. Ja siitä on hyötyä.
Mitä tilanteita sillä ratkotaan? Mikä hyöty niistä saadaan?
- Aikaa ainakin säästetään ja siitä saadaan nopea varmistus esim. mitoille.
Oliko nykyisessä projektissa isojakin kaivantoja?
- 1-1,5 metriä eli ei kauhean syviä
Millaisia työturvallisuusseikkoja siinä otettiin huomioon?
- Maaperä oli sellaista, että mitään ponttauksia ei tarvinnut tehdä vaan kaivantojen 
reunat aidattiin ja kulkureitti portaita pitkin montun pohjalle.
Tuliko nämä kokemuksen kautta vai otettiinko jostain selville?
- Kuoppaa kaivaessa nähtiin millaista maaperä todella on. Pohjatutkimukset tietenkin 




Onko muita työturvallisuuteen liittyvää mietittävää tullut vastaan kohteessa?
- Ei tässä kohteessa ole mitään erityistä mietittävää tullut, mutta pari vuotta sitten tuli 
tilanne, jossa paalutuskone kaatui kuoppaan. Tämä johtui kuskin omasta virheestä ja 
onneksi henkilövahingoilta selvittiin.
- Lisäksi yhden meneillään olevan kohteen tontti on erittäin ahdas, joten logistiikan ja 
varastoinnin kanssa oli haastavaa. Katualueita vuokrattiin sopimalla muiden alueella 
rakentavien yritysten kanssa.
Tuleeko tällaiset tilanteet yllätyksenä vastaan vai onko ne jo ennen aloitusta 
tiedossa?
- Aina tulee jotain yllätyksiä vastaan. Se voi johtua esim. siitä, että aikataulut eivät aina 
pidä. Tässä kohteessa oli etukäteen tiedossa tontin ahtaudesta. Kohteen 
logistiikkasuunnittelu oli hyvin hoidettu.
- Jos ongelmatilanteita miettii etukäteen niin se auttaa niiden minimoimisessa. 
Työvaiheiden alotusvaiheessa varsinkin pitää ottaa huomioon.
Kannattaisiko työnjohtajia, varsinkin nuorempia, kouluttaa Rakennustiedon 
kaltaiseen tietopalvelun käyttöön?
- Kyllä ainakin kannattaa infota, että tällainen on.
Voisiko koulussa olla vaikka yksi kurssi kokonaan Rakennustiedon kaltaista 
palvelua varten?
- Kyllä se voisi olla mahdollista.
Minkälainen rakennusselostuksen pitäisi olla?
- Kaikkein pahin on se kun lukee että katso täältä tai viitataan RT-korttiin. Eli pitäisi olla 
tavallaan kirjoitettu auki työselostuksessa.
Onko muita hyviä kehitysehdotuksia tablettien lisäksi?
- Tabletit ovat hyviä ja tietopankkien kehitys.
Jos tietopankkisysteemiä kehitellään niin ehtiikö semmoista kokeilemaan?
- Kyllä varsinkin CE-merkintöjen suhteen tarvitsee etsiä tietoa.
Liite 1
6 (23)
Rakennustiedolta löytyy palvelu mistä löytyy suurin osa tuotteiden CE-
kelpoisuudet. Sitä voidaan laajentaa ja kehittää sellaiseksi, että kaikki voisivat 
päästä niihin käsiksi. Voiko tällaisen asian kanssa palata ja kysellä lisää?
- Voi palata. Ainakin Tilaajavastuu.fi on toiminut loistavasti.
Onko teillä käytössä listaa hyvistä urakoitsijoista?
- Ei ole virallista rekisteriä, mutta sana liikkuu työmaiden välillä, että ketkä ovat olleet 
hyviä urakoitsijoita ja ketkä taas ei.
Mitä mieltä olet jos joku tuollaisen listan tekisi?
- On se aika tyly lista urakoitsijan kannalta, jos se joutuu sinne heikoimpien listalle.
Semmoinen lista on olemassa minne pääsee antamaan omia kokemuksia 
pisteiden muodossa.
- Palautetta pitäisi antaa enemmän. Onhan se aika kynnys mennä sanomaan jollekkin 
päin naamaa, että jos työt eivät menneet niin kuin piti. Voi olla, että urakoitsijoiden 




Ikä, työkokemus ja tämänhetkinen työnimike?
- Kohta 33v, työmaamestarina 5 vuotta ja nykyään 5 vuotta hankintapäällikkönä.
Mitä hankintapäällikön työhön kuuluu?
- Kaikkien työmaiden materiaalihankinnat ja isot aliurakoitsijahankinnat. Eli n.70-80% 
kaikkien työmaiden hankinnoista. Lisäksi alueellisten kausi- ja vuosisopimuksien 
tekemisessä mukana.
Miten tuttu Rakennustieto on sinulle?
- Tiedän yhtiön, mutta työn kautta se ei ole tullut tutuksi, vaan enemmän opiskelujen 
kautta.
Eli nykyään ei tule käytettyä niiden tarjoamia palveluja?
- Meillä ei ole niin paljoa tutkimusjuttuja, että sitä tulisi käytettyä tässä yksikössä.
Tuleeko sinun työssäsi toistuvia ongelmanratkontatilanteita?
- Aikatauluissa tulee aina jonkinlaisia ongelmia. Joten oman työni kannalta kaikki 
päällekkäisyydet tuottavat aina jotain ongelmia. Laadunvarmistus on toinen, koska 
esim. LVIS-tekniikan kehityksessä ei omat mestarit pysy mukana. Mitään 
oppikirjaakaan siitä ei ole, joten tiedon saanti on hankalaa.
Mistä se tieto sitten saadaan?
- Suunnitteluvaiheessa se on suunnittelijoiden vastuulla, mutta sitten työmaalla joutuu 
hankkimaan sellaisen urakoitsijan, joka tietää asiasta jotain ja silloin joutuu luottamaan 
urakoitsijaan.
Onko tuo sitten hyvä ratkaisu?
- Ei tietenkään, koska sitä ei silloin pysty itse ratkaisemaan vaan joutuu sokeasti 
luottamaan urakoitsijan osaamiseen. Voi olla tilanteita, että on jotain määräyksiä, jotka 
määräävät esim. sprinkleristä, että sen pitää olla keskellä kattoa eikä esim. seinässä. 
Tässä tapauksessa sen joutuisi koteloimaan tai rakentamaan alakaton putkien 
peittämiseksi, mikä sitten taas vaikuttaa ulkonäköön tai huonekorkeuteen.
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Onko sinulla ideoita, miten tietoa voisi saada paremmin saataville?
- Joku kätevä opas, missä käytäisiin läpi pääperiaatteet ja suurimmat epäkohdat. Tai 
sitten ihan joku pieni peruskoulutus, missä käytäisiin perusasiat läpi.
- Esim. Ratu-kirjoista ei tällä hetkellä saa tietoa fiksusti irti, koska voi olla että se on 
monensivun lukemisen takana ja se ei taas kiirelliselle mestarille aina sovi.
Oletko omien työntekijöiden hallinnassa mukana?
- Kyllä siinä mielessä, että mestareiden kanssa mietitään onko kannattavampaa 
käyttää omaa työvoimaa vai aliurakoitsijaa.
Paljon teillä on yleensä työmaalla omia työntekijöitä?
- Tällä hetkellä n.30-40% tällä alueella. Pohjoisemmaksi kun menee niin luku kasvaa ja 
sitten pääkaupunkiseudulla luku pienenee.
Millainen tietotekniikkatilanne teillä on työmailla?
- Kannettavia tietokoneita ei ole kaikilla, joten se vaikeuttaa esim. mallinnusta. 
Aikaisempaan yhtiöön verrattuna se on vähemmän kontrolloitua, joten esim. muutosten 
teko helpottuu.
Mikä mielipide sinulla on tablettien käytöstä ja tulevaisuudesta?
- Tabletti on hyvä jos vaan yhteydet toimisi kunnolla. Esim. täällä päin 4G-yhteys ei ole 
toiminut kunnolla. Se voisi olla hyvin käytännöllinen esim. sähköpostien ja kuvien 
kanssa, mutta tällä hetkellä ja näillä yhteyksillä se ei ole. Ja tällä hetkellä iskunkestävät 
tabletit ovat niin kalliita, että sen hyötysuhde on pieni.
Teettekö te urakoitsijoista ”listaa” mitä suositaan?
- Meillä on toimittajarekisteri, johon joka työmaan jälkeen käydään arvostelemassa 
urakoitsijat.  Ne arvostellaan kuuden eri kategorian avulla. Ja kyllä sieltä katsotaan 
urakoitsijoiden historiaa niitä valittaessa. Mitään puhdasta mustaa listaa ei ole, mutta 
tietynlainen riskiarvio tehdään historia perusteella kun valintaa tehdään.
- Firman sisällä voidaan laittaa joku ns. käyttökieltoon, jos oikein pahasti menee sukset 
ristiin, mutta silloin se pitää olla hyvin perusteltua. Ihan kuka vaan ei voi laittaa 
urakoitsijaa käyttökieltoon vaan se tosiaan pitää olla erittäin hyvin perusteltua, kuten 
urakan purku tai isot taloudelliset vaikeudet yms.
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Onko materiaalintoimittajista samanlaista systeemiä?
- Vähän samantyyppinen on kyllä. Yleensä jo varhain hankintavaiheessa kartoitetaan, 
jos joku toimittaja on taloudellisissa vaikeuksissa. Monien toimittajien kanssa tehdään 
vuosisopimukset ja silloin varsinkin selvitetään toimittajan taloudellinen tilanne 
perusteellisesti.
Onko CE-merkinnät tuottanut mitään päänvaivaa?
- Suurin vaiva on se, että työnjohtajat muistavat kerätä listaa tuotteista, jotka ovat CE-
merkittyjä. Me olemme keränneet omaa rekisteriä toimittajista ja niiden tuotteista, jotka 
ovat CE-merkittyjä. Vielä ei ole kuitenkaan tullut mitään suuria ongelmia.
Tuleeko sinulle mieleen miten sinun omaa työtäsi voisi helpottaa esim. jonkun 
palvelun avulla?
- Tilaajavastuu on ollut semmoinen, joka  on helpottanut huomattavasti. Hankinta on 
muutenkin sellainen ala, että siihen ei kauheasti oppimateriaalia ole.
Onko työmaamestarin ajoilta jäänyt joku asia askarruttamaan?
- Työnsuunniteluun voisi kiinnittää enemmän huomiota. Nykyään on kokoajan 
vähemmän mestareita ja työn määrä lisääntyy ja silloin työnsuunnittelu jää jopa 
kokonaan pois. Se taas lisää ongelmia työmaalla.
Aika useasti ongelmatilanteet menee siihen, että otetaan puhelu suunnittelijalle.
- Niinhän se periaatteessa kuulukin mennä, mutta monesti suunnittelijat on semmoisia, 
jotka eivät edes käy työmailla. Se voi sitten lisätä ongelmatilanteita, jotka pitää ratkaista 
yhdessä suunnittelijan kanssa. Nämä tilanteet tulee yleensä siinä vaiheessa vastaan, 
kun rakennetta pitäisi jo toteuttaa. Tämä johtuu juuri huolettomasta työnsuunnittelusta.
Oletko huomannut nuorilla mestareilla jotain yhtenäistä ongelmaa?
- Suurin ongelma minun mielestäni on se, että heille ei opeteta työmaan perusfysiikkaa 
tarpeeksi. Kouluissa opetetaan liikaa teknisiä tietoja sen sijaan, että siellä opetettaisiin 
työntekijöiden ja työmaan johtamista, joista työmaajohtajan tehtävät pääosin koostuu. 
Kaikki ihmisten kanssa kommunikoinnit ja  neuvottelut ovat ongelmallisia varsinkin 
nuorilla mestareilla. Senkin olen huomannut, ettei nuoret mestarit osaa edes lukea 
kuvia oikein, mikä pitäisi olla ihan perusjuttu.
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Mistä nuoret mestarit hakevat tietoa? Käyttävätkö he esim. Googlea vai 
käytetäänkö vanhempien mestareiden kokemusta?
- Parhaita on ne, jotka myöntävät, että he eivät osaa ja tulevat kysymään muilta 
mestareilta. Valitettavasti olen myös huomannut, että joku nuorempi mestari etsii esim. 
wikipediasta tietoa. Kaikenlaista hienoa osataan koneen avulla tehdä, mutta sen hyöty 
itse työmaalla jää yleensä vajaaksi. Esim. Ratun kirjat ovat hyviä, mutta niitä ei 
kuitenkaan koulutuksessa käytetä hyväksi ja työmaallakaan niitä ei osata 
hyväksikäyttää.
Eli sinun mielestäsi Ratun tarjoamia oppaita voisi käyttää esim. 
koulutusmateriaalina?
- Kyllä, mutta en tiedä pelätäänkö sen käyttöä, koska se on niin laaja. Niistä löytyy 
valtavasti tietoa, mutta sitä ei osata etsiä.
- Ne voivat olla hieman epäselkeitä tai liian ”insinöörillisiä”.
Haku-toimintoa yritetään kehittää koko ajan, että sitä voisi paremmin käyttää 
tiedon etsimiseen.
- Se auttaisi kyllä, jos hakusanojen ei tarvitsisi olla sanasta sanaan. Jos siitä saisi 
”googlemaisemman”. Kyllä meilläkin on se työmailla ja toimistoissa saatavilla, mutta 




Ikä, työkokemus ja työnimike?
- 38-vuotias, 8 vuotta työnjohtajana sitä ennen rakennusmiehenä. Nykyään vanhempi 
työnjohtaja.
Kerro hieman nykyisestä kohteestasi.
- Uudisrakennuskohde, kerrostaloasuntoja. Tällä hetkellä minun vastuulla 
julkisivumuuraus ja autohallin kansi, lähinnä kaikki ulkopuoliset rakenteet. Sisätöissä 
on menossa laatoitukset ja parkettiasennukset.
Miten tuttu rakennustieto on sinulle?
- Kyllä sitä aika paljon tulee käytettyä. Varsinkin aikatauluihin menekit tulee katsottua. 
Myös laatutoleransseja tulee paljon katsottua sieltä.
- Siitä tulee heti mieleen yksi kehittämisen kohde. Siellä kun annetaan laatumäärityksiä 
esim. seinän kaltevuudet promilleina niin sen tiedon jalostaminen ja välittäminen 
työntekijöille on hieman hankalaa. Eli hieman selkeämpi ja yksinkertaisempi.
Eli tietoa löytyy, mutta siitä on välillä vaikea saada selkoa?
- Laatupuoli on varsinkin sellainen, että se on vaikea saada selkeään muotoon 
työntekijöiden ymmärrettäväksi.
Eli mittayksikkötapa on huono?
- Periaatteessa kyllä.
Onko tieto helposti löydettävissä?
- Kyllä se ainakin minun mielestäni on kunhan vain osaa haku-toimintoa käyttää. Minun 
kirjaversiot alkaa olemaan niin vanhoja, että tuolta nettiversiosta löytyy haun avulla 
kätevästi.
Käytättekö tabletteja?
- Parilla kollegalla on tabletti käytössä.
Tarviiko tietoa saada vielä jostain muualta kuin yhden kirjan sisältä?




Onko muita tiedonhakukeinoja kuin Rakennustieto?
- Googlea tulee käytettyä paljon. Lisäksi kommunikoidaan muiden kanssa, joilla on 
kokemusta kyseisestä asiasta. Yleensä hieman erikoisemmista työmenetelmistä, kuten 
juuri etsittiin sinkopuhalluksesta, tulee kyseltyä ja luettua. Ei siitäkään ilmennyt sitten 
isompia ongelmia.
Miltä sivuilta Googlen kautta tulee tietoa haettua?
- Yleensä ne on tuote-/materiaalikohtaisia hakuja ja niistä löytyy hyvin tietoa taloon.com 
–sivulta. Se vaikuttaa tarviketietoa paremmalta sivulta. Varsinkin mittoja ja arvoja löytyy 
hyvin. Kyllä tarviketietoakin tulee käytettyä, että kyllä niistä löytyy juuri esim. mitat 
helpommin kuin tuotteiden omilta sivuilta.
Siellä on ollut tarpeeksi paljon tarkkoja mittoja?
- Kyllä, että sieltähän löytyy tavarantoimittajien antamia mittoja.
Nythän on tullut uusi RT tuotetieto, missä pitäisi olla vielä paremmin tietoja.
- Joo sieltä tuli katsottua juuri autohallikannen kaivoja. Ja sieltä löytyi se mitä etsittiin. 
Tietoa vain pitäisi saada nopeammin, koska tahti työmaalla voi olla hyvinkin kiireistä.
Niin tietoa pitäisi löytyä nopeasti ja tiedon pitää myös olla oikeaa.
- Kyllä kortistoihin tulee luotettua enemmän kuin mitä googlesta löytää. Pitää vain tietää 
mistä hakee, ettei ihan suomi24 palstoilta hae tietoa.
Tiedonhakemistahan nopeuttaa esim. tabletin käyttö työmaalla.
- Onhan se kätevä.
Onko niissä piirustukset mukana?
- On ja taitaa olla 3D-mallitkin mukana.
Pitääkö piirustuksia päivittää erikseen tabletissa?
- Ei tarvitse, vaan ne tulee SokoPron kautta. Eli ne tulee verkon kautta.
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Onko tabletit langattomassa verkossa?
- On ja niihin saa ladattua aika paljon kuvia, jolloin niitä voi katsoa myös verkon 
ulkopuolella.
- Ainoa ongelma tablettien käytössä on, että niissä on eri järjestelmä kuin 
tietokoneissamme. Jostain ohjelmista on vain katseluversio, eli niillä ei voi tehdä 
muokkauksia.
Onko niillä tarvetta tehdä muutoksia?
- Ei tabletilla oikeastaan tarvitse. Se on enemmän informatiivinen laite.
- Eniten sitä käytetään kuvankaappaukseen ja niitä voidaan sitten verrata 
rakennesuunnitelmiin. Se on varsinkin riskialttiissa kohdissa hyödyllinen ja siitä voi 
katsoa ristiriitoja yms. Ja tablettihan eliminoi sen, ettei tarvitse ravata toimiston ja 
työmaan välillä edes takas vaan suunnitelmia voi katsella paikanpäällä.
-Tuosta tulikin mieleen, että jos tabletille saisi jonkun verkosta riippumattoman 
sovelluksen mistä saisi laatutietoja. Saa sinne nytkin laitettua tiedostoja, mutta silloin 
sieltä tarvitsee ottaa jotain pois.
Eli siinä tulee muistitila vastaan?
- Se onkin tableteissa huono puoli, ettei niissä vielä kauheasti muistia ole.
Mikä siellä vie eniten tilaa? Ja paljon sitä tilaa tarvitaan?
- 3D-mallit taitaa viedä eniten tilaa. PDF-tiedostot ei vie paljoa tilaa, mutta joissain 
laatutiedoissakin voi olla monta sivua, että jos niistä saisi jonkun tiivistetyn paketin. 
Siinä tiivistetyssä paketissa voisi olla myös esim. promilleina ilmoitetut seinien sallitut 
kaltevuudet muutettuna milleiksi.
Onko tableteissa ollut ongelmia pakkasen, pölyn tai kestävyyden kanssa?
- Kyllä meillä on ainakin pysynyt ihan hyvin kunnossa, että nykyäänhän niihin saa hyviä 
suojakuoria. Pikkasen ne ovat haitanneet kosketusnäyttöä, mutta kyllä niistä saa vähän 
iskun- ja kosteuskestävyyttä.
- Nykyään yksi ongelma on, että nykyisissä työvaatteissamme ei ole taskua tabletille, 
että edellisissä vaatteissa oli sopiva tasku johon tabletti mahtui.
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Minkä kokoinen tabletti olisi sopiva?
- Meidän nykyinen on melkein A4-kokoinen, joka on hyvä koko, koska kyllä siinä pitää 
olla iso näyttö. Jotkut 10 tuuman näytöt ovat jo liian pieniä.
- Eri töihin sopii eri kokoiset tabletit, esim. joku tarkistuslista voi sopia pienemmälle 
ruudulle.
- Kaiken kaikkiaan tableteista on ollut meille suuri hyöty ja se tulee luultavasti olemaan 
nykypäivinä yhä enemmän käytössä. Esim. kuvien liittäminen eri tilanteissa on todella 
kätevää ja sen saa nopeasti tehtyä. Vaikka, jos elementtiasennuksessa tulee joku 
ongelma niin siitä voi ottaa heti kuvan ja liittää sen piirustuksiin ja lähettää 
suunnittelijalle.
Onko oleellista mihin kuva tallentuu?
- Kätevää on ainakin se, että kuvan voi samantien merkata mistä se on otettu se kuva. 
Toki arkistointi on meille tärkeää, että kaikki tietää mihin kuvat tallennetaan ja mistä ne 
voi sitten tarvittaessa löytää.
- Tabletissa saa merkattua ”täplän” pohjapiirustuksiin, mihin voi tallentaa siitä otetut 
kuvat. Ja taas myöhemmin sitä painamalla saa kaikki siitä otetut kuvat auki.
Eli siinä ei ole mitään ongelmaa?
- Ainut ongelma on se, että kuvat jäävät tablettiin ja ne pitää sitten siirtää omaan 
järjestelmään. Meillä on eri käyttöjärjestelmät tabletissa ja koneessa, joten se tuo omat 
hankaluutensa.
Miten työntekijät saataisiin noudattamaan työturvallisuutta paremmin? Enemmän 
tarkistuksia, ehkä jonkun ulkopuolisen avulla?
- Ei sekään olisi mikään hyvä ratkaisu, että se on melkein yksi turvallisuusriski lisää.
Pitäisikö työnjohtajia saada enemmän kiinnittämään huomiota 
työturvallisuuteen?




Missä työvaiheessa yleensä tarvitsette tietoa esim. laatuvaatimuksesta yms.?
- Periaatteessa työn suunnitteluvaiheessa. Aloituspalaverissa olisi hyvä olla kaikki 
tiedot. Silloin tiedot saa esitettyä urakoitsijoille parhaiten. Siinäkin olisi joku tiivistetty 
paketti toleransseista hyvä.
Mitä tehdään tilanteissa, joissa laatutoleranssit eivät täsmää?
- Silloin tehdään työ uusiksi. Ensiksi tehdään mallityö ja se tarkastetaan toleranssien 
mukaan ja silloin muunkin työn pitää olla sen mukainen. Ratu-korteissa on annettu 
maksimi arvot heitoille ja niiden alle on mentävä. Jotkut tarkistajat voivat vaatia 
enemmänkin, kuten esim. juuri vesieristyksen paksuus.
Olisi varmaan suunnittelupuolelle parempi, että jos olisi joku selitys mitä 
tapahtuisi jos toleranssit eivät täsmää.
- Ei sekään huono asia olisi, jos siinä olisi maininta miksi toleranssit on annettu. 
Kustannustennousu on varmasti yksi suurimmista syistä.
Onko muut työnjohtajat käyttäneet Rakennustiedon tarjoamia palveluita?
- Kyllä luulen, että on aika paljon käytössä varsinkin juuri laatutoleranssit.
Oletko huomannut nuorilla työnjohtajilla tai harjoittelijoilla, että olisi käytössä?
- Olen huomannut, että he käyttävät huomattavasti enemmän. Mutta itse ainakin yritän 
rohkaisemaan harjottelijoita kysymään ensin meiltä muilta. Sen olen huomannut, että 
nykynuoriso osaa käyttää tietokoneita paljon paremmin. Kun etsii netistä, niin tiedon 
tulee olla helposti löydettävissä.
Sitten kun löytää esim. nykyisiä Ratu-ohjeita, niin onko tieto sitten selkeästi 
ymmärrettävissä?
- On, että ainoa mikä tulee mieleen niin on juuri nuo laatutoleranssit, joiden 
ymmärtäminen voi olla hankalaa.
Pitäisikö sinun mielestä jo kouluissa opastaa enemmän Rakennustiedon 
käyttöön?
- Kyllä se olisi ihan suositeltavaa.
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Onko viime aikoina tullut tilanteita, joihin on saanut etsiä pidempään ratkaisua?
- Muurauksen kanssa tuli juuri katsottua laatupuoli sen verran tarkkaan, että sen 
kanssa sai työskennellä pitkään.
Muita ehdotuksia?
- Tarkistuslistaan valmis pohja, joka soveltuisi eri tehtäviin esim. muokattava excel-
taulukko. Tämän hetken valmiit pohjat eivät ole kovin käyttökelpoisia. Niissä voisi olla 




Ikä, Työkokemus ja nykyinen työnimike?
- 42vuotias, työmaamestarina 7-8 vuotta ja nyt vastaavana mestarina 6-7 vuotta. Sitä 
ennen rakennusmiehenä.
Kerro vähän nykyisestä projektistanne.
- Uimahallin laajennusosan rakentaminen ja vanhan rakennuksen saneeraus. Lisäksi 
maauimalan ja leikkialueen rakentaminen.
Miten paljon olet tekemisissä Rakennustiedon kanssa?
- En oikeastaan ollenkaan. Silloin tällöin joku kirja tilataan. Tähän kohteeseen ostettiin 
kylpylärakentamiseen liittyvä kirja, koska tämä on meille aika uutta.
Entä aiemmin uralla?
- Hyvin vähän
Onko sinulla tietoa, mitä kaikkea sieltä löytyy?
- Kyllä niitä välillä jossain kursseilla mainostetaan.
Onko siihen joku syy miksi niitä ei ole tullut käytettyä?
- Ihan yleinen kiire. Aika vähän tulee ylipäätään haettua tietoa netistä. Pääsääntöisesti 
urakoitsijoiden kanssa keskustelemalla saadaan tietoa. Välillä tulee jotain tarkistuksia 
katsottua netistä.
Haetko silloin googlen kautta?
- Googlen kautta ja välillä RT-korteistakin.
Miten hyvin tietoa löytyy esim. googlesta?
- Ainakin materiaaleista ja tuotteista löytyy hyvin tietoa. Viimeksi tuli etsittyä 
maanvaraisen paalulaatan eristeiden kannatinta. Ja se tieto ainakin löytyi helposti.
Onko teidät tilaamastanne kirjasta ollut hyötyä?
- On siitä ollut hyötyä.
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Löytyykö tieto kirjoista helposti?
- Löytyy hyvin. Tietoa on hyvin monipuolisesti, että perusasiat löytyy ihan selailemalla.
Mitä muita ongelmanratkonta keinoja käytätte kommunikoinnin ja netin lisäksi?
- Yleensä kaikki asiat käydään esisuunnitteluvaiheessa todella tarkasti läpi 
urakoitsijoiden kanssa. Siellä jos ilmenee jotain ongelmia tai kysymyksia niin silloin 
otetaan suunnittelijaan yhteys.
Onko tullut vastaan jotain ongelmia tai kysymyksiä jotka ovat jääneet 
pidemmäksi aikaa pyörimään?
- Aika paljonkin, että tässä on taas suunnittelunohjauksen kanssa ongelmia.
Oletko huomannut muiden työnjohtajien käyttävän Rakennustietoa?
- Kyllä varmasti jotkut käyttävät, mutta en osaa sanoa kuinka paljon.
Aiemmissa haastatteluissa on tullut esille, että ei ole välttämättä tarpeeksi tietoa 
mitä siellä on tai miten sieltä saa tietoa. Voisiko siitä pitää jotain koulutuksia?
- Kyllä. Meillä on käytössä Laatu 2000-kirja jonka käyttöä voisi myös opastaa.
Onko sieltä laatutiedot helposti saatavissa?
- Kyllä sieltä löytyy kaikki tarvittavat tiedot.
Missä vaiheessa tiedot etsitään?
- Suunnittelijat määrittelevät niistä jotain ja sitten työmaalla käydään 
aloituspalavereissa läpi urakoitsijoiden kanssa. Erillisiä laatupalavereita yms ei pidetä, 
mutta laadunvalvontaa suoritetaan n. kerran viikossa.
Millainen miesvahvuus teillä on työmaalla?
- Toistakymmentä työnjohtajaa ja n. 70-80 työntekijää. Meillä on vain yksi oma 
työntekijä ja muut ovat urakoitsijoita. Urakoita hankkiessa keräämme yhteen urakkaan 
liittyvät kaikki työt, jonka pohjalta tehdään tarjoukset.
Millainen tietotekniikka tilanne täällä on?




Onko teillä ollut tabletteja käytössä?
- Ei ole, mutta sitä on harkittu. Toistaiseksi olemme luopuneet niistä, koska niissä ei 
riitä resurssit. Se helpottaisi kyllä jos työtä voisi tehdä enemmän työmaalla kuin, että 
joutuisi koko ajan kävelemään edes takaisin. Mutta tällä hetkellä niissä ei resurssit riitä 
eikä sovellukset ole tarpeeksi kehittyneitä.
Mutta olet siis sitä mieltä että niitä kannattaa lähteä kehittämään?
- Kyllä. Esimerkiksi meidän oma työnseurantajärjestelmä soveltuisi hyvin tabletille. 
Myös viikkoaikataulu voisi soveltua tabletille. Mutta siis emme aio ottaa tablettia 
käyttöön ennen kuin niistä saadaan todellinen hyöty irti.
Kun Rakennustieto lähtee kehittämään palveluitaan, tuleeko sinulle mieleen mitä 
sieltä voisi lähteä kehittämään?
- Ei tule ihan heti mitään mieleen. Enemmän törmään sellaisiin ongelmiin, jotka 
selviävät urakoitsijoiden kanssa kommunikoimalla. Harvoin asiat jää tekemättä sen 
takia, että siitä ei löydy tietoa.
Olisiko se tiedonhaku sitten ennemmin suunnittelijoille suunnattua?
- Niin, kun työt suunnitellaan hyvin ja niitä suunnitelmia noudatetaan niin ei siinä pitäisi 
ongelmia tulla. Meillä on ulkomaalaiset urakoitsijat tehneet omat aikataulut ja niiden 
seurannat, he suunnittelevat työnsä itse ja meille jää vain lähinnä valvojan rooli. Olen 





Ikä, työkokemus ja nykyinen työ?
- 27-vuotias ja 3 vuotta ollut työnjohtajana, joka on tällä hetkelläkin hommana.
Kerro hieman tämän hetkisestä projektistasi.
- Uudisrakennuskohde, kaksi kerrostaloa, elementtirunko. Aika peruskohde, ei mitään 
erikoisia rakenteita.
Miten tuttu Rakennustieto on sinulle?
- On hyvin tuttu. Meillä on lisenssit RTnettiin ja sitä tulee käytettyä. Meillä on myös 
muutamia kirjoja. Tiedän, että siellä on materiaalia vaikka kuinka paljon, joten en ole 
vielä kaikkeen ehtinyt tutustua. Tiedän kuitenkin, että jos joku ongelma tulee eteen niin 
sieltä voisi siihen löytyä ratkaisu.
Löytyykö ne tiedot sieltä?
- Kyllä ne on yleensä löytynyt. Materiaalia on vain niin paljon, joten siinä menee hieman 
aikaa etsiä sitä.
Se on hieman monimutkainen hahmotettavaksi ja kortiston rakennetta pitäisi 
hieman opiskella.
- Itse käytän RTnetissä haku-toimintoa. En ole niin hyvin perehtynyt, että kannattaisiko 
mennä eri osion (Ratu, RT yms) alle ja sitten lähteä etsimään.
Haut on periaatteessa kohdekohtaisia.
- Ehkä se voisi hakea kaikista osioista. Jos tulee joku ongelma ja lähtee hakemaan 
tietoa, niin joskus tuntuu, että tieto on pirstaloitunut eri osioiden alle. Ja jos ei ole 
itsekään varma mitä hakee niin joutuu katsomaan monta paikkaa läpi.
Meneekö siihen aikaa liikaa?




Missä vaiheessa tietoa yleensä tarvitaan?
- Yleensä rakennusvaiheessa ja työn suunnittelussa. Varsinkin jos tulee työvaihe, josta 
ei tiedä etukäteen kauheasti niin sitä tulee katsottua.  Myös työmaalla tulee tilanteita, 
joista ei välttämättä tiedä itse niin silloin tulee etsittyä.
Tuleeko sinulle mieleen jotain ongelmakohtia, mitä voisi parantaa?
- Ehkä juuri se, että tieto voi olla pirstaloitunutta.
Saako sen hahmotettua, milloin kaikki tieto on löytynyt?
- Kyllä sen huomaa kun tietoa on tarpeeksi, että kyllä ne kortistot on hyvin 
perinpohjaisia.
Ratu-korteissa on hieman selkeämpi rakenne kuin RT-korteissa, jotka saattavat 
olla jopa 30-sivuisia tarinoita. Kumpi on sinusta parempi tapa?
- En osaa oikeastaan sanoa. Tästä tullaankin hyvän kysymyksen ääreen, kun sitä 
tietoa on valtavasti, mutta meillä ei ole koskaan ollut koulun tai firman puolesta mitään 
koulutusta niiden käyttöön. Esimerkiksi joku ”näin käytät kortistoa” –ohje voisi olla hyvä.
Voisiko sen ottaa osaksi koulutusta?
- Kyllä. Meilläkin koulussa käytettiin kortistoja, mutta koskaan ei oikeastaan opeteltu 
käyttämään niitä.
Käytätkö muita tiedonhakuvälineitä?
- Jos työmaalla tulee ongelmia niin kyllä niistä tulee keskusteltua alan urakoitsijoiden 
tai vanhempien työnjohtajien kanssa. Myös suunnittelijoiden ja tavarantoimittajien 
kanssa tulee keskusteltua. Tavarantoimittajien nettisivuja ja oppaita tulee myös 
käytettyä.
Missä vaiheessa RTnet tulee mukaan?
- Pyrin käyttämään mahdollisimman monia kanavia, että kyllä RTnet on alusta asti 
mukana. Varsinkin työmenetelmistä tulee katsottua RTnetistä.
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Kuluuko siihen aikaa, kun etsii tavarantoimittajien sivuilta eri tietoja ja tiedot ovat 
eri tavalla kerrottua?
- No joo, itse käytän Googlea siinä hyödyksi, koska sillä pääsee suoraan tiettyyn 
tuotteeseen.  Jos lähtee valmistajan sivuilta itse etsimään niin se tieto voi olla aika 
monen portaan takana.
Rakennustiedolta on tullut vuoden alussa RT Tuotetieto, josta löytyy tuotteista 
yksityiskohtaista tietoa.
- Se olisi tietysti hyvä.
Millainen miesvahvuus teillä on täällä?
- n. 30 työntekijää. Työnjohtajia on minun lisäkseni vain vastaava mestari ja 
työmaainsinööri. Työntekijöistä vain yksi on meidän oma työntekijä.
Millainen tietotekniikkatilanne teillä on?
- Työnjohtajilla on omat koneet ja netti on kiinteä (työmaatoimisto oli sijoitettu työmaan 
viereiseen rakennukseen). Viimeistelyvaiheeseen tulee mukaan tabletti, millä tehdään
mm. puutelistat.
On tullut aika useasti esille, että tabletti olisi normaalissa työkäytössäkin 
hyödyllinen väline.
- Tietysti joo onhan se kätevää kun on kuvat ja piirustukset kätevästi mukana 
työmaalla, mutta en itse näe siinä suurta vaivaa tulla työmaatoimistoon katsomaan 
niitä. Sisätiloissa siitä saa enemmän hyötyä, mutta esim. talvipakkasilla ulkotiloissa se 
ei varmaan kestä. Mutta kyllä varmasti joissain tilanteissa siitä olisi hyötyä.
- Meillä se on viimeksi ollut luovutusvaiheessa käytössä, joten kestävyyden kanssa ei 
ollut ongelmia.
Onko sinulla tullut vastaan jotain toistuvaa ongelmaa mihin on joutunut etsimään 
ratkaisua?
- Ei niinkään toistuvaa, mutta samantyylisiä. Minulla on vielä sen verran vähän 
kokemusta, että jotkut työvaiheet ovat vielä tuntemattomia. Ihan yleinen tietämättömyys 
materiaalien ja työvaiheiden suhteen on ainoa toistuva.
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Onko työturvallisuuden suhteen tullut mitään ongelmatilanteita?
- Ei oikeastaan muuta kuin esim. putoamissuojauksen eri toteuttamisvaihtoehdot.
Mistäs sen tiedon sitten löytää?
- Kavereilta kysymällä tai sitten tavarantoimittajilta. Tai sitten Googlesta, RTnetistä...
Pitäisikö tämmöisestä olla enemmän tietoa kortistoissa?
- Aika vähän loppujen lopuksi tulee turvallisuusasioita kortistoista katsottua, että ne on 
löytynyt hyvin muualta.
Tuleeko sinulle muita kehitysideoita Rakennustiedon suhteen?
- Jos sitä oppisi käyttämään niin siitä saisi varmasti enemmän irti. Ei minulla oikeen tule 
mitään mieleen, että se on kyllä palvellut ihan hyvin. Se mitä aiemmin sanoin, että tieto 
voi olla hieman pirstaloitunutta.
- Ehkä se, kun hakee esim. paikallavalubetonointia niin sieltä tulisi tietoa 
muottikalustoista, työmenetelmistä ja työturvallisuudesta. Jos se jotenkin osaisi avata 
haettavan aihealueen.
Millä tavalla teillä on tuotteiden CE-merkinnät ratkaistu?
- Me ollaan ihan haettu printtiversiot tuotteista ja kerännyt ne projektikansioon. Ne 
sitten kerätään yhteen ja toimitetaan tilaajalle.
